

SAKKOLA kyläkirjaprojekti



www.sakkola.fi

KIVINIEMI - RÖYKKYLÄ
TIKANSAARI - VIIKSANLAHTI - KASARMILA - VALKJÄRVI - LUPRA
HAITERMAA - PANNUSAARI - VOLOSKA
SAKKOLAN KIRKONKYLÄ - SIPIÄNMÄKI - KARHOLA - LUPRIKKALA
HAPARAINEN - PURPUA - KELJA
VILAKKALA - KOVEROJA - VOLOSSULA - KAARNAJOKI - TAIPALE
RIISKA - JÄRISEVÄ
LAPINLAHTI
HOVINKYLÄ - OJANIEMI
PETÄJÄRVI - RYHMÄ
LOHJOKI - KOTILA



11. Painotarjousten pyytäminen ja vertailu
12. Korjausvedokset ja tarkistukset
13. Tekijänoikeuksien tarkistaminen
14. ISBN-numero, vapaakappaleet
15. Lopullinen taitto → painoon
16. Kirjapainon koevedos → tarkistus



Kuvat ym. aineisto
on nyt myös
internetissä
tietokantana.

1. Säätiön julkaisupolitiikka - yleissuunnittelu
2. Työryhmien kokoaminen
3. Tutustuminen & tavoitteet & keinot
runkosuunnitelma!
4. Aineiston keruu
 - kuvat
 - tekstiit
 - haastattelut
 - arkistomateriaalin etsiminen ja hyödyntäminen



5. Aineiston lajittelu ja arviointi
6. Kirjan rakenteen vahvistaminen
7. Tekstien muokkaaminen, kielenhuolto
8. Kuvien käsittely tietokoneella
9. Tekstien koeluku & kommentit
10. Taittomalli ja raakataitto
 - kuvien paikat kirjassa
 - piirroksiset, kartat
 - tekstikoko ja muut typografiset seikat

17. Painaminen, varastointi, jakelu
18. Tiedottaminen, markkinointi, myynti
19. Korvaukset (matkat, puhelu...)
20. Kiitokset kaikille osallistujille

